

Die Fernwärmehauptleitung nach Rheinstetten ist im Juni fertig

25.05.2021 | Karlsruher Fernwärme ist ab Herbst in Rheinstetten verfügbar / Aktueller Stand der Bauarbeiten in den letzten Bauabschnitten

Die Stadtwerke Karlsruhe haben gemeinsam mit der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten (NEG) bereits weite Teile der Fernwärmehauptleitung bis zur Neuen Stadtmitte Rheinstetten gebaut und führen derzeit letzte Leitungsbauarbeiten vor Ort durch, um den so genannten „Backbone“ fertigzustellen. Im Zuge dessen sind auch Wasserleitungen erneuert worden. Die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme der neuen Haupttransportleitung sind bereits in Gange.

Stand der Baumaßnahmen im letzten Bauabschnitt in der Friedrich-Ebert-Straße

Anfang April 2021 begannen termingerecht die Bauarbeiten in der Friedrich-Ebert-Straße, um hier den letzten Bauabschnitt der Haupttrasse zu beenden. Die Baustelle erstreckt sich von der Kreuzung Kirchgasse in der Friedrich-Ebert-Straße bis einschließlich zur Kreuzung Sofienstraße. Die fachgerechten Verlegungsarbeiten des letzten Stücks der neuen Wasserleitung sind bereits fertiggestellt. Nach Spülung, Desinfektion und erfolgreichen Beprobung der Leitung wird diese noch in das bestehende Wassernetz eingebunden.

Die umfangreichen Grabungs- und Verbauarbeiten zur Verlegung der Fernwärme-Rohre und der Hausanschlüsse für Wasser und Fernwärme sind bereits seit Anfang Mai beendet. Ebenso die Verlegung, Schweißung und Nachisolierung der Rohre. Die beauftragte Baufirma wird die restlichen Bauarbeiten voraussichtlich Mitte Juni 2021 fertig stellen: Hierzu gehören die Anbindung der Hausanschlüsse, die Beendigung der Tiefbau- und Asphaltarbeiten und die Wiederherstellung der Gehwege. Im Anschluss wird dieser letzte Bauabschnitt für die Öffentlichkeit freigegeben.

Neue Asphaltdeckschicht in der Jahnstraße und der Unteren Trift

Eine weitere Baustelle befand sich noch in der Jahnstraße und in der Straße Untere Trift. Mitte April erfolgte der Einbau der noch fehlenden Asphaltdeckschicht. Die Baukoordination des Netzservice der Stadtwerke Karlsruhe hat die notwendigen Abnahmen der Tiefbau- und Wiederherstellungsarbeiten mit der Stadt Rheinstetten und der beauftragten Firma bereits durchgeführt.

Abgangsleitungen: Große Fortschritte zu verzeichnen

Von der Fernwärmehaupttrasse erstrecken sich seitliche Abgangsleitungen, um die umwelt-schonende Heizenergie möglichst flächendeckend zu verteilen. Auch diese Arbeiten sind

sehr weit fortgeschritten: Die Fernwärme-Verteilerleitung Schwarzwaldstraße ist betriebsbereit verlegt und die Oberflächenarbeiten sind abgeschlossen. Die Verteilerleitungen in der Oberfeldstraße, im Hirtenweg und in der Gottesauer Straße sind ebenfalls betriebsbereit verlegt. Bis Mitte Mai sind auch hier die Oberflächenarbeiten abgeschlossen.

Etwa ein Drittel der Arbeiten in der Weinbrennerstraße sind bereits erledigt, der Bauabschnitt befindet sich im vorgegebenen Zeitplan. Die Oberfläche im Nell-Breuning-Ring wird zeitnah wiederhergestellt. Mitte Juli beginnen die Bauarbeiten zur Unterpressung der Karlsruher Straße. Hiervon sind die Parkplätze nördlich der Karlsruher Straße betroffen, die Hälfte davon entfällt. Das Bauende dieser Maßnahme ist auf Ende September 2021 geplant.

In der Karlsruher Straße ist der Hausanschluss für den Kindergarten fertig. Die Arbeiten auf dem Grundstück der Evangelischen Kirchengemeinde sind in vollem Gange und werden voraussichtlich im Juli abgeschlossen sein. Die Arbeiten im Gehwegsbereich der Karlsruher Straße auf Höhe des Caritaspflegeheims St. Martin beginnen in etwa vier Wochen.

Inbetriebnahme zur kommenden Heizperiode

Die umfangreichen Baumaßnahmen für das gesamte, zukunftsweisende Großprojekt sind somit im Herbst 2021 vorerst fertiggestellt. In den kommenden Jahren werden je nach Kundeninteresse bei technischer und wirtschaftlicher Darstellbarkeit weitere Netzerweiterungen und Hausanschlüsse folgen. Durch die Inbetriebnahme der Fernwärmeleitung zur Heizperiode 2021/2022 wird die umweltschonende Fernwärme von den Stadtwerken Karlsruhe ab Herbst in der Stadt Rheinstetten verfügbar sein.

Wir bitten um Verständnis für die erforderlichen Verkehrseinschränkungen, das Ende des Großprojektes ist in Sichtweite. Für weitere Informationen und Rückfragen steht Irene Knapp von der Firma RBS wave unter der Telefonnummer 07243/5888-151 gerne zur Verfügung. Bei Interesse an einem Fernwärme- Hausanschluss wenden Sie sich gerne an die Stadtwerke Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/599-2336.



Bauabschnitt 3: Verlegung der Fernwärme / Friedrich-Ebert-Straße / Kreuzung Sofienstrasse